CONSORZIO DI BONIFICA 6 ENNA

Mandatario senza rappresentanza del

Consorzio di Bonifica Sicilia Orientale

(D.P. Reg. Sic. n. 467 del 12.09.2017)

giusta Deliberazione Commissario Straordinario n. 8 del 30/10/2017

DETERMINAZIONE DEL VICE DIRETTORE GENERALE

N. 228 **DEL** 17-12-2025

OGGETTO: PSR Sicilia 2014-2022 Operazione 4.3b- "Interventi di manutenzione straordinaria e sostituzione tratti di condotta della rete irrigua Olivo finalizzati al risparmio idrico".

CUP: C18B23000070006 - CIG: B365873C35.
Liquidazione Stato di Avanzamento dei lavori n°2, n°3 e Stato Finale.

L'anno duemilaventicinque il giorno 17 del mese di Dicembre, presso la sede del Consorzio di Bonifica della Sicilia Orientale, sita in Catania Via Centuripe 1/A, il Vice Direttore Generale del Consorzio, Dott. Gaetano Punzi, nominato con Delibera del Consorzio di Bonifica Sicilia Orientale n. 9 del 17.06.2019, con i poteri conferiti dalla Legge, ha adottato la seguente Determinazione:

VISTO il R.D. 13 febbraio 1933 n. 215;

VISTA la L.R. 25 Maggio 1995, n. 45;

VISTO lo Statuto Consortile, approvato con Delibera dell'Amministratore Provvisorio n. 10 del 3.03.1998, modificato con Delibera del Commissario ad acta n. 62 del 25.09.2008 e reso esecutivo con la Delibera della Giunta Regionale di Governo n. 461 del 13.11.2009, notificata al Consorzio con nota assessoriale prot. n. 115248 del 21.12.2009;

VISTO l'art. 13 della legge regionale n. 5/2014 di istituzione del Consorzio di Bonifica della Sicilia Orientale con l'accorpamento dei Consorzi di Bonifica: 6 Enna, 7 Caltagirone, 8 Ragusa, 9 Catania, 10 Siracusa, 11 Messina e dei loro rispettivi comprensori;

VISTI i Decreti del Presidente della Regione Siciliana n.467 del 12/9/2017 e n.468 del 13/9/2017, adottati ai sensi del sopracitato art.13, comma 3, della L.R. n.5/2014;

VISTO lo Statuto del Consorzio di Bonifica della Sicilia Orientale, adottato con Deliberazione del Commissario Straordinario n. 1 del 16/10/2017;

VISTO il Regolamento del Consorzio di Bonifica della Sicilia Orientale, adottato con Deliberazione del Commissario Straordinario n. 2 del 16/10/2017;

VISTA la delibera commissariale n. 8 del 30/10/2017 con cui, nelle more del perfezionamento delle procedure necessarie a rendere operativo il neo istituito Consorzio, si è proceduto ad istituire un "periodo transitorio", nel corso del quale i Consorzi di Bonifica accorpati continuano ad operare quali "mandatari senza rappresentanza", ex art.1705 cod. civ., del Consorzio di nuova istituzione;

VISTA la delibera commissariale n. 21 del 02/07/2020 con la quale, preso atto e in conformità alla Deliberazione della Giunta Regionale n. 275 del 25/6/2020, nelle more dell'approvazione del disegno di legge di "Riordino dei Consorzi di bonifica e di irrigazione della Regione Siciliana", si è proceduto a prorogare fino alla conclusione delle procedure relative alla definitiva riforma dei Consorzi medesimi, il "periodo transitorio" istituito con delibera n.8 del 30/10/2017, a sua volta prorogato con delibere n.23 del 18/12/2018, n.11 dell'1/7/2019 e n.47 del 19/12/2019;

VISTA la Determina n. 45 del 02/07/2020 di presa d'atto della suddetta Delibera n. 21/2020;

VISTA la L.R. n. 1 del 16/01/2024 "Legge di stabilità regionale 2024-2026";

VISTA la L.R. n. 2 del 16/01/2024 "Bilancio di previsione della Regione Siciliana per il triennio 2024-2026";

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n.15 del 22 gennaio 2024 "Bilancio di previsione della Regione Siciliana 2024/2026. Decreto legislativo 23 giugno 2011, n.118, e successive modifiche ed integrazioni, Allegato 4/1-9.2. Approvazione del Documento tecnico di accompagnamento, Bilancio finanziario gestionale, Perimetro sanitario e Piano degli indicatori";

VISTO il D.R.S. n. 6405 del 01/12/2023 di approvazione della graduatoria regionale definitiva delle domande di sostegno ammissibili e non ammissibili inerenti il bando pubblico relativo all'Operazione 4.3b - Investimenti in infrastrutture irrigue, del PSR Sicilia 2014-2022;

VISTA la dotazione finanziaria per l'Operazione 4.3b del PSR Sicilia 2014-2022;

VISTA la Domanda di riferimento n. 34250291126 DOMANDA DI SOSTEGNO ACCESSO INDIVIDUALE rilasciata sul portale SIAN in data 20/07/2023;

VISTO il D.R.S. di concessione n. 6405 del 01/12/2023 con il quale è stata disposta la concessione del sostegno al Consorzio di Bonifica 6 Enna per la realizzazione del progetto "*Interventi di manutenzione straordinaria e sostituzione tratti di condotta della rete irrigua "OLIVO" finalizzati al risparmio idrico*" nell'ambito dell'Operazione 4.3b del PSR Sicilia 2014-2022, di cui alla domanda di sostegno rilasciata sul portale SIAN con il n. 34250291126 per l'importo di € 998.800,00 a cui è stato associato il codice CUP C18B23000070006;

VISTA la Deliberazione del Commissario Straordinario n. 03 dello 01/03/2024, con la quale è stato approvato il progetto esecutivo in argomento, per l'importo complessivo di €. 998.799,00;

VISTA la Delibera del Commissario Straordinario n. 40 del 18.07.2024, con la quale lo scrivente è stato nominato RUP per i lavori in argomento;

VISTA la domanda di variante n. 44280025212 rilasciata sul portale SIAN in data 24/06/2024, presentata dal Dott. Calogero Ferrantello, nato a Piana Degli Albanesi (PA) il 10/07/1958 C.F. FRRCGR58L10G543Z, nella qualità di Rappresentante Legale del Consorzio di Bonifica 6 Enna CUAA 91016370867 riguardante il progetto per l'Operazione 4.3b del PSR Sicilia 2014-2022;

VISTO il D.R.S. di concessione del sostegno in variante n. 5998 del 12/08/2024 con il quale è stata disposta la concessione del sostegno al Consorzio di Bonifica 6 Enna per la realizzazione del progetto "*Interventi di manutenzione straordinaria e sostituzione tratti di condotta della rete irrigua "OLIVO" finalizzati al risparmio idrico*" nell'ambito dell'Operazione 4.3b del PSR Sicilia 2014-2022, di cui alla domanda di sostegno n. 44280025220 rilasciata sul portale SIAN in data 24/06/2024 per l'importo di € 998.799,00 a cui è stato associato il codice CUP C18B23000070006;

VISTA la Deliberazione del Commissario Straordinario n. 67 del 23.07.2024 con la quale, l'Ing. Maurizio Antonio D'Urso, funzionario tecnico del Consorzio di Bonifica 9 Catania, è stato nominato ai sensi dell'art. 15 d. lgs. n. 36/23 quale Responsabile Unico del Progetto per l'espletamento delle Procedure di Gara;

VISTA la Deliberazione del Consorzio di bonifica 9 Catania n. 115 del 07/10/2024 con la quale è stata adottata ai sensi dell'art. 17 del d. lgs. n° 36/2023, la decisone a contrarre finalizzata all'attivazione della procedura negoziata senza bando di cui all'art. 50 co. 1, lettera c), del citato d. lgs. n° 36/2023 per l'individuazione dell'operatore economico cui aggiudicare;

VISTA la Deliberazione del Consorzio di Bonifica 9 Catania n. 115 del 07.10.2024 con la quale, ai sensi dell'art. 17, com. 5, del D. Lgs. 36/2023, i lavori di cui all'oggetto sono stati aggiudicati, all'O.E. Consorzio Stabile EOS - P. I.V.A. 13693961008 con sede in via dei Mille snc - Maletto {CT), che designa la consorziata esecutrice I.G.C. S.R.L. - P. I.V.A. 04962480879 per l'esecuzione dei lavori, con sede in Via Pietro Nenni 10 Maletto (CT), il Consorzio Stabile EOS ha offerto un ribasso pari al 15,234% sull'importo posto a base di gara di gara di € 694.208,36, corrispondenti a netti 588.452,66 oltre 24.360,50 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, da ciò risultante un importo di aggiudicazione pari a complessivi € 612.813,16 oltre IVA;

CONSIDERATO che l'Ente beneficiario della concessione di sostegno – Bando PSR 2022/2024 sottomisura 4.3.B "investimenti in infrastrutture irrigue è il Consorzio di Bonifica 6 Enna, individuato quale S.A. dell'intervento in argomento con atto di indirizzo del Commissario Straordinario disposto con delibera del Consorzio di Bonifica Sicilia Orientale n. 13/2023;

VISTA la delibera n° 59 del 31.10.2024 del Consorzio di Bonifica 6 Enna con la quale viene preso atto della Delibera del Consorzio di Bonifica 9 Catania n. 139 del 22/10/2024 di aggiudicazione dei lavori in argomento, all'O.E. Consorzio Stabile EOS - P. I.V.A. 13693961008 con sede in via dei Mille snc - Maletto {CT), che designa la consorziata esecutrice I.G.C. S.R.L. - P. I.V.A. 04962480879 per l'esecuzione dei lavori, con sede in Via Pietro Nenni 10 Maletto (CT);

CONSIDERATO che la ditta aggiudicatrice dei lavori Consorzio Stabile EOS - P. I.V.A. 13693961008 con sede in via dei Mille snc - Maletto {CT), ha offerto un ribasso pari al 21,699% sull'importo posto a base di gara di € 694.208,36, corrispondenti a netti 588.452,66 oltre 24.360,50 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, da ciò risultante un importo di aggiudicazione pari a complessivi € 612.813,16 oltre IVA;

VISTO il contratto d'appalto sottoscritto in forma elettronica 21.11.2024 mediante l'accettazione della lettera commerciale inviata, giusta nota del 21.11.2024 assunta al protocollo consortile n° 8874 del 22.11.2024;

VISTO il verbale di consegna io dei lavori, redatto in data 25.11.2024 e trasmesso all'amministrazione consortile con nota prot. n. 9081 del 28.11.2024;

CONSIDERATO che i lavori sono stati ultimati in data 09.06.2025;

VISTA la relazione sullo stato finale del 16.12.2025

VISTO il certificato di regolare esecuzione dei lavori, redatto in data 16.12.2025, Prot. 9593 del 17.12.2025, trasmesso all'amministrazione consortile;

VISTO l'art. 33 del Capitolato Speciale d'Appalto allegato al progetto esecutivo in argomento;

VISTO l'art. 26 del Contratto d'appalto stipulato inerente i pagamenti in acconto da corrispondere all'impresa;

VISTO lo Stato di Avanzamento Lavori n. 2 redatto dalla Direzione dei Lavori in data 05.06.2025 corredato di libretto delle misure n. 1, avente un importo netto, comprensivo degli oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, pari ad €. 562.280,55 oltre IVA;

VISTO il Certificato di pagamento n. 2 del 05.06.2025 emesso dal RUP e controfirmato dal Direttore dei Lavori, redatto ai sensi del D.Lgs. 36/2023, dell'art. 33 del Capitolato Speciale di Appalto;

CONSIDERATO che l'importo totale del Certificato di pagamento n. 2, al netto della ritenuta dello 0,50%, pari a € 2.811,40, ammonta a €. 281.578,85 oltre IVA;

VISTA l'annotazione del SAL n. 2 e del relativo certificato di pagamento n. 2 sul registro di contabilità dei lavori;

VISTO lo Stato di Avanzamento Lavori n. 3 redatto dalla Direzione dei Lavori in data 15.12.2025 corredato di libretto delle misure n. 1, avente un importo netto, comprensivo degli oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, pari ad €. 693.568,04 oltre IVA;

VISTO il Certificato di pagamento n. 3 del 15.12.2025 emesso dal RUP e controfirmato dal Direttore dei Lavori, redatto ai sensi del D.Lgs. 36/2023, dell'art. 33 del Capitolato Speciale di Appalto;

CONSIDERATO che l'importo totale del Certificato di pagamento n. 3, al netto della ritenuta dello 0,50%, pari a € 3.467,84, ammonta a €. 130.631,83 oltre IVA;

VISTA l'annotazione del SAL n. 3 e del relativo certificato di pagamento n. 3 sul registro di contabilità dei lavori;

VISTO lo Stato finale dei lavori;

VISTO il Certificato di pagamento n. 1/Bis del 16.12.2025 per lo svincolo delle ritenute, per un importo di € 3.467,84, emesso dal RUP e controfirmato dal Direttore dei Lavori, redatto ai sensi del D.Lgs. 36/2023;

CONSIDERATO che l'importo totale del Certificato di pagamento 1/Bis è pari ad € 3.467,84, oltre IVA;

VISTE le fattura emesse in formato elettronico con meccanismo di *split payment* di seguito dettagliate:

- Fattura n. 11/PA del 23.06.2025 Prot. n. 4645 del 24.06.2025 €. 281.578,85
- Fattura n. 23/PA del 17.12.2025 Prot. n. 9612 del 17.12.2025 €. 130.631,83
- Fattura n. 24/PA del 17.12.2025 Prot. n. 9613 del 17.12.2025 €. 3.467,84

VISTA la verifica eseguita in merito alla regolarità contributiva, allegata alla presente proposta, rilevando in particolare che la società Consorzio Stabile EOS, prot. INAL 47875600, risulta regolare fino al 13.02.2026;

VISTE le verifiche di non inadempienza eseguite in data 17.12.2025 sulle imprese sopra indicate, aventi esito positivo;

VISTA la nota della ditta CONSORZIO STABILE EOS, datata 23.06.2024 assunta al prot. Consortile n. 4645 del 24.06.2025 con cui è stata inoltrata la dichiarazione relativa alla tracciabilità dei flussi finanziari e del codice IBAN del conto corrente dedicato ai lavori in argomento;

RITENUTO quindi di provvedere alla liquidazione dello Stato di Avanzamento dei lavori n. 2 e 3 nonché dello stato finale dei lavori e relativi Certificati di pagamento all'impresa esecutrice, per un importo complessivo di €. 415.677,74 oltre iva, eseguendo i pagamenti inerenti alle fatture di seguito identificate, con meccanismo di *split payment*:

- Fattura n. 11/PA del 23.06.2025 Prot. n. 4645 del 24.06.2025 €. 281.578,85
- Fattura n. 23/PA del 17.12.2025 Prot. n. 9612 del 17.12.2025 €. 130.631,83
- Fattura n. 24/PA del 17.12.2025 Prot. n. 9613 del 17.12.2025 €. 3.467,84

VISTA la proposta del R.U.P., Geom. Silvestro Scorciapino, prot. n. 9482 del 11.12.2025;

VISTO il Bilancio di Previsione pluriennale 2025-2027 rielaborato ed adottato con delibera consortile n. 29 del 30.06.2025, approvato dal competente Assessorato Regionale dell'Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea - Dipartimento Regionale dell'Agricoltura - Servizio 6 con D.R.S. n. 6139 del 22.07.2025.

DETERMINA

DI ACCOGLIERE la proposta di determina, inoltrata dal R.U.P. Geom. Silvestro Scorciapino, prot. n. 9622 del 17.12.2025.

DI PRENDERE ATTO dello Stato di Avanzamento dei Lavori n. 2, n. 3 e dello Stato Finale redatti dal Direttore dei Lavori e dei relativi e contestuali certificati di pagamento n.2, n.3 e 1/Bis, per l'importo di €. 415.677,74 oltre €. 91.499,10 per IVA dovuta all'Erario.

DI IMPEGNARE l'importo di €. 507.126,84 incluso IVA al cap. 1330/R del Bilancio di Previsione.

DI LIQUIDARE con effetto immediato ai sensi del D.Lgs. 36/2023 ed in armonia al Capitolato Speciale d'Appalto, alla ditta Consorzio Stabile EOS - P. I.V.A. 13693961008 con sede in via dei Mille snc - Maletto (CT), le fatture di seguito specificate:

- Fattura n. 11/PA del 23.06.2025 Prot. n. 4645 del 24.06.2025 €. 281.578,85
- Fattura n. 23/PA del 17.12.2025 Prot. n. 9612 del 17.12.2025 €. 130.631,83
- Fattura n. 24/PA del 17.12.2025 Prot. n. 9613 del 17.12.2025 €. 3.467,84

DI IMPUTARE la superiore spesa al cap. 1330/R del Bilancio di Previsione dell'Ente, con pagamento dal conto corrente vincolato al progetto *"Interventi di manutenzione straordinaria e sostituzione tratti di condotta della rete irrigua OLIVO finalizzati al risparmio idrico"*. **CUP: C18B23000070006 - CIG: B365873C35** e intrattenuto presso il Tesoriere dell'Ente.

DI TRASMETTERE la presente determina all'Assessorato Agricoltura, Sviluppo Rurale e Pesca Mediterranea Dipartimento Regionale dell'Agricoltura - Servizio 6 - Indirizzo strategico, vigilanza e controllo degli enti – Reti Irrigue, per quanto di competenza.

DI TRASMETTERE la presente determinazione al Responsabile Unico del Procedimento Geo. Silvestro Scorciapino.

DI DARE MANDATO ai competenti settori consortili di porre in essere tutti gli atti consequenziali al presente provvedimento, ivi compresa la pubblicazione all'albo consortile.

IL VICE DIRETTORE GENERALE
(Dott. Gaetano PUNZI)

CONSORZIO DI BONIFICA 6 ENNA

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

SI CERTIFICA

che la presente Determina del Vice Direttore Generale n. 228 del 17.12.2025 è stata pubblicata all'Albo Consorziale e sul sito istituzionale del Consorzio (www.consorziobonifica6enna.it) dal _____ al _____.

Enna, lì _____

IL CAPO SETTORE SEGRETERIA
(*Avv. D. Eleonora BRUNO*)

Consorzio di Bonifica 6 - Enna

(Costituito con D. P. Reg. Sic. 23.05.1997 n.152)

C6B ENNA

Mandatario senza rappresentanza del
Consorzio di Bonifica Sicilia Orientale
(D.P.Reg.Sic. n. 467 del 12.09.2017)
giusta Deliberazione Commissariale n. 8 del 30.10.2017

PROT 9622
DEL 17-12-2025

S.legale | Via Donna Nuova,11 -94100 Enna
e-mail | consorziobonifica6en@pec.it
tel. | 0935-24987
Fax | 0935 – 25963
C.F. | 91016370867

www.consorziobonifica6enna.it

Al Vice Direttore Generale
Dott. Gaetano Punzi

OGGETTO: PSR Sicilia 2014-2022 Operazione 4.3b- "Interventi di manutenzione straordinaria e sostituzione tratti di condotta della rete irrigua OLIVO finalizzati al risparmio idrico".
CUP: C18B23000070006 - CIG: B365873C35
Proposta liquidazione Stato di Avanzamento dei lavori n. 2, n. 3 e dello stato finale.

L'anno duemilaventicinque il giorno 17 del mese di Dicembre, presso la sede del Consorzio di Bonifica della Sicilia Orientale, sita in Catania Via Centuripe 1/A, il Vice Direttore Generale del Consorzio, Dott. Gaetano Punzi, nominato con Delibera del Consorzio di Bonifica Sicilia Orientale n. 9 del 17.06.2019, con i poteri conferiti dalla Legge, ha adottato la seguente Determinazione:

VISTO il R.D. 13 febbraio 1933 n. 215;

VISTA la L.R. 25 Maggio 1995, n. 45;

VISTO lo Statuto Consortile, approvato con Delibera dell'Amministratore Provvisorio n. 10 del 3.03.1998, modificato con Delibera del Commissario ad acta n. 62 del 25.09.2008 e reso esecutivo con la Delibera della Giunta Regionale di Governo n. 461 del 13.11.2009, notificata al Consorzio con nota assessoriale prot. n. 115248 del 21.12.2009;

VISTO l'art. 13 della legge regionale n. 5/2014 di istituzione del Consorzio di Bonifica della Sicilia Orientale con l'accorpamento dei Consorzi di Bonifica: 6 Enna, 7 Caltagirone, 8 Ragusa, 9 Catania, 10 Siracusa, 11 Messina e dei loro rispettivi comprensori;

VISTI i Decreti del Presidente della Regione Siciliana n.467 del 12/9/2017 e n.468 del 13/9/2017, adottati ai sensi del sopracitato art.13, comma 3, della L.R. n.5/2014;

VISTO lo Statuto del Consorzio di Bonifica della Sicilia Orientale, adottato con Deliberazione del Commissario Straordinario n. 1 del 16/10/2017;

VISTO il Regolamento del Consorzio di Bonifica della Sicilia Orientale, adottato con Deliberazione del Commissario Straordinario n. 2 del 16/10/2017;

VISTA la delibera commissariale n. 8 del 30/10/2017 con cui, nelle more del perfezionamento delle procedure necessarie a rendere operativo il neo istituito Consorzio, si è proceduto ad istituire un "periodo transitorio", nel corso del quale i Consorzi di Bonifica accorpati continuano ad operare quali "mandatari senza rappresentanza", ex art.1705 cod. civ., del Consorzio di nuova istituzione;

VISTA la delibera commissariale n. 21 del 02/07/2020 con la quale, preso atto e in conformità alla Deliberazione della Giunta Regionale n. 275 del 25/6/2020, nelle more dell'approvazione del disegno di legge di "Riordino dei Consorzi di bonifica e di irrigazione della Regione Siciliana", si è proceduto a prorogare fino alla conclusione delle procedure relative alla definitiva riforma dei Consorzi medesimi, il "periodo transitorio" istituito con delibera n.8 del 30/10/2017, a sua volta prorogato con delibere n.23 del 18/12/2018, n.11 dell'1/7/2019 e n.47 del 19/12/2019;

VISTA la Determina n. 45 del 02/07/2020 di presa d'atto della suddetta Delibera n. 21/2020;

VISTA la L.R. n. 1 del 16/01/2024 "Legge di stabilità regionale 2024-2026";

VISTA la L.R. n. 2 del 16/01/2024 "Bilancio di previsione della Regione Siciliana per il triennio 2024-2026";

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n.15 del 22 gennaio 2024 "Bilancio di previsione della Regione Siciliana 2024/2026. Decreto legislativo 23 giugno 2011, n.118, e successive modifiche ed integrazioni, Allegato 4/1-9.2. Approvazione del Documento tecnico di accompagnamento, Bilancio finanziario gestionale, Perimetro sanitario e Piano degli indicatori";

VISTO il D.R.S. n. 6405 del 01/12/2023 di approvazione della graduatoria regionale definitiva delle domande di sostegno ammissibili e non ammissibili inerenti il bando pubblico relativo all'Operazione 4.3b - Investimenti in infrastrutture irrigue, del PSR Sicilia 2014-2022;

VISTA la dotazione finanziaria per l'Operazione 4.3b del PSR Sicilia 2014-2022;

VISTA la Domanda di riferimento n. 34250291126 DOMANDA DI SOSTEGNO ACCESSO INDIVIDUALE rilasciata sul portale SIAN in data 20/07/2023;

VISTO il D.R.S. di concessione n. 6405 del 01/12/2023 con il quale è stata disposta la concessione del sostegno al Consorzio di Bonifica 6 Enna per la realizzazione del progetto "*Interventi di manutenzione straordinaria e sostituzione tratti di condotta della rete irrigua "OLIVO" finalizzati al risparmio idrico*" nell'ambito dell'Operazione 4.3b del PSR Sicilia 2014-2022, di cui alla domanda di sostegno rilasciata sul portale SIAN con il n. 34250291126 per l'importo di € 998.800,00 a cui è stato associato il codice CUP C18B23000070006;

VISTA la Deliberazione del Commissario Straordinario n. 03 dello 01/03/2024, con la quale è stato approvato il progetto esecutivo in argomento, per l'importo complessivo di €. 998.799,00;

VISTA la Delibera del Commissario Straordinario n. 40 del 18.07.2024, con la quale lo scrivente è stato nominato RUP per i lavori in argomento;

VISTA la domanda di variante n. 44280025212 rilasciata sul portale SIAN in data 24/06/2024, presentata dal Dott. Calogero Ferrantello, nato a Piana Degli Albanesi (PA) il 10/07/1958 C.F. FRRCGR58L10G543Z, nella qualità di Rappresentante Legale del Consorzio di Bonifica 6 Enna CUAA 91016370867 riguardante il progetto per l'Operazione 4.3b del PSR Sicilia 2014-2022;

VISTO il D.R.S. di concessione del sostegno in variante n. 5998 del 12/08/2024 con il quale è stata disposta la concessione del sostegno al Consorzio di Bonifica 6 Enna per la realizzazione del progetto "*Interventi di manutenzione straordinaria e sostituzione tratti di condotta della rete irrigua "OLIVO" finalizzati al risparmio idrico*" nell'ambito dell'Operazione 4.3b del PSR Sicilia 2014-2022, di cui alla domanda di sostegno n. 44280025220 rilasciata sul portale SIAN in data 24/06/2024 per l'importo di € 998.799,00 a cui è stato associato il codice CUP C18B23000070006;

VISTA la Deliberazione del Commissario Straordinario n. 67 del 23.07.2024 con la quale, l'Ing. Maurizio Antonio D'Urso, funzionario tecnico del Consorzio di Bonifica 9 Catania, è stato nominato ai sensi dell'art. 15 d. lgs. n. 36/23 quale Responsabile Unico del Progetto per l'espletamento delle Procedure di Gara;

VISTA la Deliberazione del Consorzio di bonifica 9 Catania n. 115 del 07/10/2024 con la quale è stata adottata ai sensi dell'art. 17 del d. lgs. n° 36/2023, la decisone a contrarre finalizzata all'attivazione della procedura negoziata senza bando di cui all'art. 50 co. 1, lettera c), del citato d. lgs. n° 36/2023 per l'individuazione dell'operatore economico cui aggiudicare;

VISTA la Deliberazione del Consorzio di Bonifica 9 Catania n. 115 del 07.10.2024 con la quale, ai sensi dell'art. 17, com. 5, del D. Lgs. 36/2023, i lavori di cui all'oggetto sono stati aggiudicati, all'O.E. Consorzio Stabile EOS - P. I.V.A. 13693961008 con sede in via dei Mille snc - Maletto (CT), che designa la consorziata esecutrice I.G.C. S.R.L. - P. I.V.A. 04962480879 per l'esecuzione dei lavori, con sede in Via Pietro Nenni 10 Maletto (CT), il Consorzio Stabile EOS ha offerto un ribasso pari al 15,234% sull'importo posto a base di gara di gara di € 694.208,36, corrispondenti a netti 588.452,66 oltre 24.360,50 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, da ciò risultante un importo di aggiudicazione pari a complessivi € 612.813,16 oltre IVA;

CONSIDERATO che l'Ente beneficiario della concessione di sostegno – Bando PSR 2022/2024 sottomisura 4.3.B "investimenti in infrastrutture irrigue è il Consorzio di Bonifica 6 Enna, individuato quale S.A. dell'intervento in argomento con atto di indirizzo del Commissario Straordinario disposto con delibera del Consorzio di Bonifica Sicilia Orientale n. 13/2023;

VISTA la delibera n° 59 del 31.10.2024 del Consorzio di Bonifica 6 Enna con la quale viene preso atto della Delibera del Consorzio di Bonifica 9 Catania n. 139 del 22/10/2024 di aggiudicazione dei lavori in argomento, all'O.E. Consorzio Stabile EOS - P. I.V.A. 13693961008 con sede in via dei Mille snc - Maletto (CT), che designa la consorziata esecutrice I.G.C. S.R.L. - P. I.V.A. 04962480879 per l'esecuzione dei lavori, con sede in Via Pietro Nenni 10 Maletto (CT);

CONSIDERATO che la ditta aggiudicatrice dei lavori Consorzio Stabile EOS - P. I.V.A. 13693961008 con sede in via dei Mille snc - Maletto {CT), ha offerto un ribasso pari al 21,699% sull'importo posto a base di gara di € 694.208,36, corrispondenti a netti 588.452,66 oltre 24.360,50 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, da ciò risultante un importo di aggiudicazione pari a complessivi € 612.813,16 oltre IVA;

VISTO il contratto d'appalto sottoscritto in forma elettronica 21.11.2024 mediante l'accettazione della lettera commerciale inviata, giusta nota del 21.11.2024 assunta al protocollo consortile n° 8874 del 22.11.2024;

VISTO il verbale di consegna io dei lavori, redatto in data 25.11.2024 e trasmesso all'amministrazione consortile con nota prot. n. 9081 del 28.11.2024;

CONSIDERATO che i lavori sono stati ultimati in data 09.06.2025;

VISTA la relazione sullo stato finale del 16.12.2025

VISTO il certificato di regolare esecuzione dei lavori, redatto in data 16.12.2025, Prot. 9593 del 17.12.2025, trasmesso all'amministrazione consortile;

VISTO l'art. 33 del Capitolato Speciale d'Appalto allegato al progetto esecutivo in argomento;

VISTO l'art. 26 del Contratto d'appalto stipulato inerente i pagamenti in acconto da corrispondere all'impresa;

VISTO lo Stato di Avanzamento Lavori n. 2 redatto dalla Direzione dei Lavori in data 05.06.2025 corredato di libretto delle misure n. 1, avente un importo netto, comprensivo degli oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, pari ad €. 562.280,55 oltre IVA;

VISTO il Certificato di pagamento n. 2 del 05.06.2025 emesso dal RUP e controfirmato dal Direttore dei Lavori, redatto ai sensi del D.Lgs. 36/2023, dell'art. 33 del Capitolato Speciale di Appalto;

CONSIDERATO che l'importo totale del Certificato di pagamento n. 2, al netto della ritenuta dello 0,50%, pari a € 2.811,40, ammonta a €. 281.578,85 oltre IVA;

VISTA l'annotazione del SAL n. 2 e del relativo certificato di pagamento n. 2 sul registro di contabilità dei lavori;

VISTO lo Stato di Avanzamento Lavori n. 3 redatto dalla Direzione dei Lavori in data 15.12.2025 corredato di libretto delle misure n. 1, avente un importo netto, comprensivo degli oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, pari ad €. 693.568,04 oltre IVA;

VISTO il Certificato di pagamento n. 3 del 15.12.2025 emesso dal RUP e controfirmato dal Direttore dei Lavori, redatto ai sensi del D.Lgs. 36/2023, dell'art. 33 del Capitolato Speciale di Appalto;

CONSIDERATO che l'importo totale del Certificato di pagamento n. 3, al netto della ritenuta dello 0,50%, pari a € 3.467,84, ammonta a €. 130.631,83 oltre IVA;

VISTA l'annotazione del SAL n. 3 e del relativo certificato di pagamento n. 3 sul registro di contabilità dei lavori;

VISTO lo Stato finale dei lavori;

VISTO il Certificato di pagamento n. 1/Bis del 16.12.2025 per lo svincolo delle ritenute, per un importo di € 3.467,84, emesso dal RUP e controfirmato dal Direttore dei Lavori, redatto ai sensi del D.Lgs. 36/2023;

CONSIDERATO che l'importo totale del Certificato di pagamento 1/Bis è pari ad € 3.467,84, oltre IVA;

VISTE le fattura emesse in formato elettronico con meccanismo di *split payment* di seguito dettagliate:

- Fattura n. 11/PA del 23.06.2025 Prot. n. 4645 del 24.06.2025 €. 281.578,85
- Fattura n. 23/PA del 17.12.2025 Prot. n. 9612 del 17.12.2025 €. 130.631,83
- Fattura n. 24/PA del 17.12.2025 Prot. n. 9613 del 17.12.2025 €. 3.467,84

VISTA la verifica eseguita in merito alla regolarità contributiva, allegata alla presente proposta, rilevando in particolare che la società Consorzio Stabile EOS, prot. INAL 47875600 risulta regolare fino al 13.02.2026;

VISTE le verifiche di non inadempienza eseguite in data 17.12.2025 sulle imprese sopra indicate, aventi esito positivo;

VISTA la nota della ditta CONSORZIO STABILE EOS, datata 23.06.2024 assunta al prot. Consortile n. 4645 del 24.06.2025 con cui è stata inoltrata la dichiarazione relativa alla tracciabilità dei flussi finanziari e del codice IBAN del conto corrente dedicato ai lavori in argomento;

RITENUTO quindi di provvedere alla liquidazione dello Stato di Avanzamento dei lavori n. 2 e 3 nonché dello stato finale dei lavori e relativi Certificati di pagamento all'impresa esecutrice, per un importo complessivo di €. 415.677,74 oltre iva, eseguendo i pagamenti inerenti alle fatture di seguito identificate, con meccanismo di *split payment*:

- Fattura n. 11/PA del 23.06.2025 Prot. n. 4645 del 24.06.2025 €. 281.578,85
- Fattura n. 23/PA del 17.12.2025 Prot. n. 9612 del 17.12.2025 €. 130.631,83
- Fattura n. 24/PA del 17.12.2025 Prot. n. 9613 del 17.12.2025 €. 3.467,84

VISTO il Bilancio di Previsione pluriennale 2025-2027 rielaborato ed adottato con delibera consortile n. 29 del 30.06.2025, approvato dal competente Assessorato Regionale dell'Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea - Dipartimento Regionale dell'Agricoltura - Servizio 6 con D.R.S. n. 6139 del 22.07.2025.

PROPONE

DI PRENDERE ATTO dello Stato di Avanzamento dei Lavori n. 2, n. 3 e dello Stato Finale redatti dal Direttore dei Lavori e dei relativi e contestuali certificati di pagamento n.2, n.3 e 1/Bis, per l'importo di €. 415.677,74 oltre €. 91.499,10 per IVA dovuta all'Erario.

DI IMPEGNARE l'importo di €. 507.126,84 incluso IVA al cap. 1330/R del Bilancio di Previsione.

DI LIQUIDARE ai sensi del D.Lgs. 36/2023 ed in armonia al Capitolato Speciale d'Appalto, alla ditta Consorzio Stabile EOS - P. I.V.A. 13693961008 con sede in via dei Mille snc - Maletto (CT), le fatture di seguito specificate:

- Fattura n. 11/PA del 23.06.2025 Prot. n. 4645 del 24.06.2025 €. 281.578,85
- Fattura n. 23/PA del 17.12.2025 Prot. n. 9612 del 17.12.2025 €. 130.631,83
- Fattura n. 24/PA del 17.12.2025 Prot. n. 9613 del 17.12.2025 €. 3.467,84

DI IMPUTARE la superiore spesa al cap. 1330/R del Bilancio di Previsione dell'Ente, con pagamento dal conto corrente vincolato al progetto *"Interventi di manutenzione straordinaria e sostituzione tratti di condotta della rete irrigua OLIVO finalizzati al risparmio idrico"*. **CUP: C18B23000070006 - CIG: B365873C35** e intrattenuto presso il Tesoriere dell'Ente.

DI TRASMETTERE la presente determina all'Assessorato Agricoltura, Sviluppo Rurale e Pesca Mediterranea Dipartimento Regionale dell'Agricoltura – Servizio 6 - Indirizzo strategico, vigilanza e controllo degli enti – Reti Irrigue, per quanto di competenza.

DI TRASMETTERE la presente determinazione al Responsabile Unico del Procedimento Geo. Silvestro Scorciapino.

DI DARE MANDATO ai competenti settori consortili di porre in essere tutti gli atti consequenziali al presente provvedimento, ivi compresa la pubblicazione all'albo consortile.

Il R.U.P.
(Geom. Silvestro Scorciapino)

CONSORZIO DI BONIFICA "6" ENNA

ISTRUTTORIA - Pareri a rilevanza interna

Per quanto concerne la regolarità tecnica/amministrativa il responsabile del servizio interessato esprime parere: FAVOREVOLE

Il R.U.P.
(Geom. Silvestro Scordopino)

CONSORZIO DI BONIFICA "6" ENNA

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Per quanto concerne la regolarità contabile si esprime parere: FAVOREVOLE

Il Capo Settore Ragioneria
(Dott. Francesco Mosonte)

CONSORZIO DI BONIFICA "6" ENNA