Finanziato dalla Unione Europea
- Next Generation EU

Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste

Italiadomani
PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA

CONSORZIO DI BONIFICA 6 ENNA

Mandatario senza rappresentanza del

Consorzio di Bonifica Sicilia Orientale *(D.P. Reg. Sic. n. 467 del 12.09.2017)*

giusta Deliberazione Commissario Straordinario n. 8 del 30/10/2017

DETERMINAZIONE DEL VICE DIRETTORE GENERALE

N. 167 DEL 05 / 11 /2026

OGGETTO: Lavori di ristrutturazione dell'impianto di irrigazione a valle della diga Pozzillo - 5° Lotto di completamento - II Stralcio - CIG: 952007566A - CUP: C52G11000250001

Liquidazione 4° rata saldo Lavori a tutto il 12/06/2026 - saldo fattura n. 531 del 25/06/2026

L'anno duemilaventisei, il giorno 5 del mese di novembre, presso la sede del Consorzio di Bonifica della Sicilia Orientale, sita in Catania, Via Centuripe n.1/A, il Vicedirettore Generale del Consorzio, Dott. Gaetano Punzi, nominato con Delibera del Consorzio di Bonifica Sicilia Orientale n. 9 del 17/06/2019, con i poteri conferiti dalla Legge, ha adottato la seguente Determinazione:

VISTO il R.D. 13 febbraio 1933 n. 215;

VISTA la L.R. 25 maggio 1995, n. 45;

VISTO lo Statuto dell'intestato Consorzio approvato dall'Assessorato Regionale AA.FF. con nota 391 del 03.05.1999 giusto parere favorevole della Giunta di Governo espresso con Delibera n. 435 del 13.11.1998 e successivamente modificato ed approvato dall'Assessorato Regionale AA.FF. con nota n. 115269 del 21.12.2009 giusta Delibera di Giunta Regionale n. 465 del 13.11.2009;

VISTO l'art. 13 della Legge Regionale n. 5/2014 di istituzione del Consorzio di Bonifica della Sicilia Orientale con l'accorpamento dei Consorzi di Bonifica: 6 Enna, 7 Caltagirone, 8 Ragusa, 9 Catania, 10 Siracusa, 11 Messina e dei loro rispettivi comprensori;

VISTI i Decreti del Presidente della Regione Siciliana n. 467 del 12.9.2017 e n. 468 del 13.9.2017, adottati ai sensi del sopracitato art.13, comma 3, della L.R. n. 5/2014;

VISTO lo Statuto del Consorzio di Bonifica della Sicilia Orientale, adottato con Deliberazione del Commissario Straordinario n.1 del 16.10.2017;

VISTO il Regolamento del Consorzio di Bonifica della Sicilia Orientale, adottato con Deliberazione del Commissario Straordinario n.2 del 16.10.2017;

VISTA la Delibera Commissariale n. 8 del 30.10.2017 con cui, nelle more del perfezionamento delle procedure necessarie a rendere operativo il neo istituto Consorzio, si è proceduto ad istituire un "periodo transitorio", nel corso del quale i Consorzi di Bonifica accorpati continuano ad operare quali "mandatari senza rappresentanza", ex art.1705 cod. civ., del Consorzio di nuova istituzione;

VISTA la Delibera Commissariale n. 21 del 02.07.2020 con la quale, preso atto e in conformità alla Deliberazione della Giunta Regionale n. 275 del 25.06.2020, nelle more dell'approvazione del disegno di legge di "Riordino dei Consorzi di Bonifica e di irrigazione della Regione Siciliana", si è proceduto a prorogare fino alla conclusione delle procedure relative alla definitiva riforma dei Consorzi medesimi, il "periodo

transitorio" istituito con delibera n. 8 del 30.10.2017, a sua volta prorogato con delibere n.23 del 18.12.2018, n.11 dell'1.7.2019 e n.47 del 19.12.2019;

VISTA la Determina n. 45 del 2/07/2020 con la quale si è preso atto della succitata Delibera n. 21/2020;

CONSIDERATO che il Collegio dei Revisori dei Conti, nominato con D.A. 6/GAB del 17-01-2024, si è insediato in data 01/02/2024 giusto verbale n. 1 di pari data, protocollo consortile n. 670;

****

VISTO l'art. 10 del contratto di appalto stipulato con l'impresa aggiudicataria, in cui è espressamente riportato che la stazione appaltante deve corrispondere all'appaltatore pagamenti in acconto ogni qualvolta il credito liquido raggiunga l'importo di 700.000,00 di lavori eseguiti, calcolata sull'importo contrattuale, ai sensi dell'art. 113-bis del D.Lgs. 50/2016 e degli articoli 22 bis e 23 del Capitolato Speciale d'Appalto;

PRESO ATTO della proposta del Responsabile Unico del Progetto, ing. Gabriele Mancuso, assunta al protocollo dell'Ente al n. 7996 del 5/11/2026, che allegata al presente atto ne forma parte integrante e sostanziale, nella quale vengono specificatamente individuati gli elementi essenziali per poter procedere al pagamento a saldo all'impresa aggiudicataria della fattura elettronica n. 531 del 25/06/2026, relativa al 4° Stato Avanzamento Lavori, acquisita al prot. dell'Ente al n. 4836 del 29/06/2026 e di seguito riportata in dettaglio;

VISTA la dichiarazione di tracciabilità dei flussi finanziari inoltrata dalla stessa impresa aggiudicataria;

VISTO il certificato di pagamento n. 4 del 24/06/2026 relativo al 4° Stato Avanzamento dei Lavori a tutto il 12/06/2026, emesso dal RUP e controfirmato dal Direttore dei Lavori;

VISTA la nota del 24/07/2026 inoltrata tramite pec e acquisita al prot. consortile n. 5579 del 24/07/2026, con la quale l'ing. Francesco Fanciulli, nella qualità di Alto Sorvegliante, ha rilasciato nulla osta alla liquidazione del 4° SAL, secondo quanto riportato dall'art. 14.2 delle disposizioni di cui alle LL.GG. adottate con D.M. n. 4080/2017;

VISTA la fattura elettronica emessa dall'impresa aggiudicataria con meccanismo di split payment, per l'importo relativo ai lavori eseguiti a tutto il 12/06/2026, assunta al prot. consortile n. 4836 del 29/06/2026, di seguito dettagliata:

N.	Ditta	Fatt.	Data	Imponibile (Euro)	IVA (Euro)	Importo (Euro)
1	Consorzio Stabile Agoraa Scarl	531	25/06/2026	1.588.939,46	349.566,68	1.938.506,14

VISTA la determina n. 123 del 27/07/2026 con la quale è stata disposta la liquidazione della summenzionata fattura elettronica n. 531 del 25/06/2026, emessa in regime di split payment, relativa al 4° Stato Avanzamento Lavori, assunta al prot. dell'Ente al n. 4836 del 29/06/2026, al Consorzio Stabile Agoraa Scarl, con sede in San Gregorio di Catania, viale Europa snc, codice fiscale 04870080878, ai sensi dell'art. 10 del contratto di appalto, in armonia all'art. 113 bis comma 1 del D.Lgs. 50/2016 e degli articoli 22bis e 23 del Capitolato Speciale di Appalto, procedendo al pagamento di un acconto, in relazione alle disponibilità presenti sul conto corrente dedicato ai lavori, con IBAN **IT31M 01030 16800 00000 4179076,** acceso presso il cassiere consortile Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. – Agenzia di Enna, di importo totale pari a euro 750.000,00, di cui euro 614.754,10 quale imponibile, oltre IVA per euro 135.245,90, nonché del successivo saldo di euro 974.185,36 imponibile, oltre IVA di euro 214.320,78, per complessivi euro 1.188.506,14, al

momento della futura disponibilità sullo stesso conto corrente consortile dedicato ai lavori;

VISTI i mandati di pagamento n. 633 e n. 634 del 29/07/2026, con i quali è stato rispettivamente corrisposto al Consorzio Stabile Agoraa Scarl un acconto di euro 614.754,10 sull'imponibile della fattura n. 531 del 25/06/2026 ed è stata versata, in regime di split payment, la corrispondente IVA di euro 135.245,90, per un totale di Euro 750.000,00;

VISTO l'accreditamento in data 02/11/2026 sul c.c. dedicato ai lavori in argomento, disposto con decreto MASAF - DISR I n. 588296 del 27.10.2026 in favore del Consorzio di Bonifica 6 Enna della somma di Euro 1.649.485,39 al netto del bollo di euro 2,00 sul finanziamento assentito con D.M. 668430/2021 e successivi, a titolo di trasferimento intermedio;

CONSIDERATO che sul conto corrente bancario dedicato con IBAN **IT31M 01030 16800 00000 4179076** acceso presso il cassiere consortile Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. – Agenzia di Enna, il saldo contabile alla data del 5/11/2026 è pari a **euro 1.697.985,58**;

RISCONTRATA la regolarità contributiva e fiscale dell'impresa aggiudicataria Consorzio Stabile Agoraa Scarl con sede legale in San Gregorio di Catania, viale Europa snc, codice fiscale 04870080878;

VISTO il parere di regolarità tecnico/amministrativa;

VISTO il parere di regolarità contabile;

RITENUTO di dare seguito alla summenzionata proposta in tutte le sue parti, in quanto motivata ed esaustivamente documentata;

RICONOSCIUTA la necessità e l'urgenza della spesa, relativa alla liquidazione a saldo del 4° Stato Avanzamento Lavori a tutto il 12/06/2026 al Consorzio aggiudicatario, al fine di evitare che siano arrecati danni patrimoniali certi e gravi;

VISTO il Bilancio di Previsione pluriennale 2026-2028 adottato con Delibera consortile n. 34 del 30.06.2026, approvato dal competente Assessorato Regionale dell'Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea - Dipartimento Regionale dell'Agricoltura - Servizio 6 con D.R.S. n. 4751 del 21/07/2026;

DETERMINA

DI PRENDERE ATTO della proposta del Responsabile Unico del Progetto assunta al protocollo dell'Ente al n. 7996 del 5/11/2026, allegata alla presente per costituirne parte integrante e sostanziale.

DI PRENDERE ATTO della determina n. 123 del 27/07/2026 con la quale è stata disposta la liquidazione al Consorzio Stabile Agoraa Scarl, con sede in San Gregorio di Catania, viale Europa snc, codice fiscale 04870080878, ai sensi dell'art. 10 del contratto di appalto, in armonia all'art. 113 bis comma 1 del D.Lgs. 50/2016 e degli articoli 22bis e 23 del Capitolato Speciale di Appalto, della fattura elettronica n. 531/2026 di seguito specificata, relativa al 4° stato avanzamento lavori:

N.	Ditta	Fatt.	Data	Imponibile (Euro)	IVA (Euro)	Importo (Euro)
1	Consorzio Stabile Agoraa Scarl	531	25/06/2026	1.588.939,46	349.566,68	1.938.506,14

DI PRENDERE ATTO dei mandati di pagamento n. 633 e n. 634 del 29/07/2026, con i quali è stato rispettivamente corrisposto al Consorzio Stabile Agoraa Scarl un acconto di euro 614.754,10

sull'imponibile della fattura n. 531 del 25/06/2026 ed è stata versata, in regime di split payment, la corrispondente IVA di euro 135.245,90, per un totale di Euro 750.000,00;

DI PRENDERE ATTO dell'attuale disponibilità delle somme da liquidare sul conto corrente dedicato ai lavori, con IBAN **IT31M 01030 16800 00000 4179076**, acceso presso il cassiere consortile Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. – Agenzia di Enna.

DI LIQUIDARE a saldo, stante la disponibilità della spesa, al Consorzio Stabile Agoraa Scarl, con sede in San Gregorio di Catania, viale Europa snc, codice fiscale 04870080878, ai sensi dell'art. 10 del contratto di appalto, in armonia all'art. 113 bis comma 1 del D.Lgs. 50/2016 e degli articoli 22bis e 23 del Capitolato Speciale di Appalto, l'importo residuo della fattura n. 531 del 25/06/2026 di complessivi euro 1.188.506,14, di cui euro 974.185,36 imponibile, oltre IVA per euro 214.320,78 da versare in regime di scissione dei pagamenti.

DI IMPUTARE la superiore spesa al cap. 901/2026 del Bilancio di Previsione pluriennale dell'Ente, con pagamento dal conto corrente prima specificato, vincolato al progetto dei *"Lavori di ristrutturazione dell'impianto di irrigazione a valle della diga Pozzillo - 5° Lotto di completamento - II Stralcio - CIG: 952007566A - CUP: C52G11000250001"* e intrattenuto presso il Tesoriere dell'Ente, Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. – Agenzia di Enna.

DI DARE MANDATO al competente Settore Ragioneria di porre in essere tutti gli adempimenti consequenziali, procedendo, tra l'altro, alla liquidazione degli importi, previa acquisizione della relativa fattura, della verifica del documento unico di regolarità contributiva (DURC) e del certificato di regolarità fiscale, vistati dal Responsabile Unico del Progetto, dando comunicazione a quest'ultimo dell'avvenuta esecuzione dei pagamenti.

DI TRASMETTERE la presente determinazione al Responsabile Unico del Progetto, dandogli mandato di porre in essere tutti gli adempimenti conseguenziali al presente atto, ivi compresa la trasmissione, per opportuna conoscenza al Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste - Dipartimento delle Politiche Europee e Internazionali e dello Sviluppo Rurale -Direzione Generale dello Sviluppo Rurale DISR I, quale Ente finanziatore, nonchè all'Alto Sorvegliante.

DI DARE MANDATO ai competenti settori consortili di porre in essere tutti gli altri atti consequenziali al presente provvedimento, ivi compresa la pubblicazione all'albo consortile.

DI MUNIRE la stessa deliberazione di efficacia immediata, stante l'urgenza.

CONSORZIO DI BONIFICA 6 • ENNA

IL VICE DIRETTORE GENERALE
(Dott. Gaetano PUNZI)

Finanziato dalla Unione Europea
- Next Generation EU

Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste

Italiadomani
PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

SI CERTIFICA

che la presente Determina del Vice Direttore Generale n. 167 del 05.11.2025 è stata pubblicata all'Albo Consorziale e sul sito istituzionale del Consorzio (www.consorziobonifica6enna.it) dal _____ al _____.

Enna, lì _____

IL CAPO SETTORE SEGRETERIA
(*Avv. D. Eleonora Bruno*)

Finanziato dalla Unione Europea
- Next Generation EU

Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste

Italiadomani
PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA

Consorzio di Bonifica 6 - Enna

(Costituito con D. P. Reg. Sic. 23.05.1997 n.152)

C 6 B ENNA

Mandatario senza rappresentanza del
Consorzio di Bonifica Sicilia Orientale
(D.P.Reg.Sic. n. 467 del 12.09.2017)
giusta Deliberazione Commissariale n. 8 del 30.10.2017

Prot 7996
DEL 05-11-2026

S.legale | Via Donna Nuova,11 -94100 Enna
e-mail | consorziobonifica6en@pec.it
tel. | 0935-24987
Fax | 0935 – 25963
C.F. | 91016370867

www.consorziobonifica6enna.it

Oggetto: Lavori di ristrutturazione dell'impianto di irrigazione a valle della diga Pozzillo - 5° Lotto di completamento - II Stralcio - CIG: 952007566A - CUP: C52G11000250001

Liquidazione 4° rata saldo Lavori a tutto il 12/06/2026 - saldo fattura n. 531 del 25/06/2026

PROPOSTA DEL RESPONSABILE UNICO DEL PROGETTO

L'anno duemilaventisei, il giorno 5 del mese di novembre, presso la sede di Leonforte del Consorzio di Bonifica 6 Enna, sita in Corso Umberto n. 434, il Responsabile Unico del Progetto, ing. Gabriele Mancuso,

VISTE le Disposizioni del Consorzio di Bonifica della Sicilia Orientale n. 1219 del 21/10/2021 e n. 43 del 04/11/2021;

PREMESSO che con Delibera del Commissario Straordinario pro-tempore n. 43 del 24.11.2022 è stato approvato il progetto esecutivo dei "*lavori di ristrutturazione dell'impianto di irrigazione a valle della diga Pozzillo - 5° Lotto di completamento - II Stralcio*", aggiornato al prezzario regionale OO.PP. infrannuale 2022 e per l'importo complessivo di **euro 8.589.278,55** oltre IVA, di cui **euro 508.810,59** per spese generali e somme a disposizione dell'amministrazione, **euro 7.743.813,18** per l'esecuzione dei lavori soggetti a ribasso ed **euro 336.654,78** per oneri sui costi della sicurezza, non soggetti a ribasso;

VISTA la Legge n. 160 del 27.12.2019 recante "*Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e Bilancio triennale 2020-2022*" ed in particolare l'art. 1, comma 14, nello stato di previsione del Ministero dell'Economia e Finanze (MEF), è istituito un fondo da ripartire nel periodo 2020 – 2034 destinato, ai sensi del comma 15, al "*rilancio degli investimenti delle amministrazioni centrali dello Stato e allo sviluppo del paese*";

VISTO il D.M. 668430 del 20.12.2021, con cui il MIPAAF ha concesso il finanziamento del progetto per i "*Lavori di ristrutturazione dell'impianto di irrigazione a valle della diga Pozzillo - 5° Lotto di completamento - II Stralcio*", per l'importo complessivo di **Euro 7.833.000,00**, di cui **Euro 7.101.700,00** a carico del Ministero medesimo, mentre **Euro 731.300,00** a carico del Consorzio;

VISTO il decreto MEF RGS-RR 160 del 18.11.2022 di assegnazione delle risorse Fondo Opere indifferibili (FOI) con il quale si assegna un ulteriore importo di **Euro 2.572.847,14** al Consorzio per la realizzazione delle opere in argomento;

VISTO il Decreto Ministeriale n. 0129347 del 28/02/2023, con cui il MASAF ha approvato, a seguito di aggiornamento prezzi del progetto, il nuovo quadro economico dei "Lavori di ristrutturazione dell'impianto di irrigazione a valle della diga Pozzillo – V Lotto di completamento – II Stralcio", rideterminando l'importo del finanziamento assentito all'Ente in complessivi Euro 10.405.847,14, comprensivo IVA e spese generali, di cui Euro 7.101.700,00 a carico del Ministero medesimo, Euro 2.572.847,14 a carico del FOI ed Euro 731.300,00 a totale carico della stazione appaltante;

VISTO il contratto d'appalto stipulato in data 13.03.2024, avente n. Rep. 34224 – Racc. n. 15876 a rogito del notaio Filomena Greco, registrato presso l'Ufficio di Enna dell'Agenzia delle Entrate al n. 836 Serie 1T in data 25.03.2024;

VISTO il Decreto MASAF DISR I n. 0297870 del 4/07/2024 di riapprovazione del quadro economico a seguito di aggiudicazione della gara di appalto, con il quale il finanziamento assentito è rideterminato in complessivi euro 9.674.547,14, comprensivo dell'accantonamento di euro 1.393.312,46, di cui **Euro 7.101.700,00** a carico del MASAF ed **Euro 2.572.847,14** carico del FOI;

VISTO il decreto MASAF – DISR I n. 0268172 del 5/06/2026, con il quale l'Ente finanziatore, a seguito dell'aggiornamento della perizia di variante, approvava il nuovo quadro economico di finanziamento della variante aggiornata in complessivi euro 9.674.547,14, comprensivo dell'accantonamento di euro 1.393.312,46, di cui Euro 7.101.700,00 a carico del MASAF ed Euro 2.572.847,14 carico del FOI e contestualmente prorogava i termini di ultimazione dei lavori al 30/06/2026;

VISTO l'art. 10 del contratto di appalto stipulato con l'impresa aggiudicataria, in cui è espressamente riportato che la stazione appaltante deve corrispondere all'appaltatore pagamenti in acconto ogni qualvolta il credito liquido raggiunga l'importo di 700.000,00 di lavori eseguiti, calcolata sull'importo contrattuale, ai sensi dell'art. 113-bis del D.Lgs. n. 50/2016 e degli articoli 22 bis e 23 del Capitolato Speciale d'Appalto;

VISTA la proposta di determina del sottoscritto Responsabile Unico del Progetto, ing. Gabriele Mancuso, assunta al protocollo dell'Ente al n. 5614 del 24/07/2026, nella quale sono stati specificatamente individuati gli elementi essenziali per poter procedere alla liquidazione all'impresa aggiudicataria del certificato di pagamento n. 4 relativo al 4° Stato Avanzamento dei Lavori a tutto il 12/06/2026, emesso dallo scrivente RUP e controfirmato dal Direttore dei Lavori;

VISTA la nota del 24/07/2026, inoltrata tramite pec e acquisita al prot. consortile n. 5579 del 24/07/2026, con la quale l'ing. Francesco Fanciulli, nella qualità di Alto Sorvegliante, ha rilasciato nulla osta alla liquidazione del 4° SAL, secondo quanto riportato dall'art. 14.2 delle disposizioni di cui alle LL.GG. adottate con D.M. n. 4080/2017;

VISTA la conseguente determina n. 123 del 27/07/2026 con la quale è stata disposta la liquidazione al Consorzio Stabile Agoraa Scarl, con sede in San Gregorio di Catania, viale Europa snc, codice fiscale 04870080878, ai sensi dell'art. 10 del contratto di appalto, in armonia all'art. 113 bis comma 1 del D.Lgs. n. 50/2016 e degli articoli 22bis e 23 del Capitolato Speciale di Appalto, della fattura elettronica emessa in regime di split payment, relativa al 4° Stato Avanzamento Lavori, di seguito riportata:

N.	Ditta	Fatt.	Data	Imponibile (Euro)	IVA (Euro)	Importo (Euro)
1	Consorzio Stabile Agoraa Scarl	531	25/06/2026	1.588.939,46	349.566,68	1.938.506,14

assunta al prot. dell'Ente al n. 4836 del 29-06-2026, procedendo al pagamento di un acconto, in relazione

alle disponibilità presenti sul conto corrente dedicato ai lavori, con IBAN **IT31M 01030 16800 00000 4179076,** acceso presso il cassiere consortile Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. – Agenzia di Enna, di importo totale pari a euro 750.000,00, di cui euro 614.754,10 quale imponibile, oltre IVA per euro 135.245,90, nonché del successivo saldo di euro 974.185,36 imponibile, oltre IVA di euro 214.320,78, per complessivi euro 1.188.506,14, al momento della futura disponibilità sullo stesso conto corrente consortile dedicato ai lavori;

VISTI i mandati di pagamento n. 633 e n. 634 del 29/07/2026, con i quali è stato rispettivamente corrisposto al Consorzio Stabile Agoraa Scarl un acconto di euro 614.754,10 sull'imponibile della fattura n. 531 del 25/06/2026 ed è stata versata, in regime di split payment, la corrispondente IVA di euro 135.245,90, per un totale di Euro 750.000,00;

VISTO l'accreditamento in data 02/11/2026 sul c.c. dedicato ai lavori in argomento, disposto con decreto MASAF - DISR I n. 588296 del 27.10.2026 in favore del Consorzio di Bonifica 6 Enna della somma di Euro 1.649.485,39 al netto del bollo di euro 2,00 sul finanziamento assentito con D.M. 668430/2021 e successivi, a titolo di trasferimento intermedio;

CONSIDERATO che sul conto corrente bancario dedicato con IBAN **IT31M 01030 16800 00000 4179076** acceso presso il cassiere consortile Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. – Agenzia di Enna, il saldo contabile alla data del 5/11/2026 è pari a **euro 1.697.985,58**;

VISTO il certificato DURC on line Numero Protocollo INPS_52505683, con scadenza validità al 27/01/2027, risultato a tutt'oggi regolare;

VISTO il certificato di regolarità fiscale, art. 48/bis D.P.R. 602/73, con Identificativo Univoco Richiesta n. 202600011171046 del 5/11/2026, riscontrato regolare tramite portale Me.Pa, per l'importo imponibile da liquidare a saldo della fattura n. 531 del 25/06/2026;

VISTA la dichiarazione relativa alla tracciabilità dei flussi finanziari inoltrata dalla stessa impresa aggiudicataria in uno al codice IBAN del conto corrente dedicato ai lavori in argomento;

RITENUTO di poter procedere alla liquidazione del 4° SAL al Consorzio aggiudicatario, eseguendo il pagamento a saldo della fattura elettronica n. 531 del 25/06/2026, su identificata, in relazione alle attuali disponibilità del menzionato c.c. bancario consortile dedicato ai lavori;

RICONOSCIUTA la necessità e l'urgenza della spesa;

VISTO il Bilancio di Previsione pluriennale 2026-2028 adottato con Delibera consortile n. 34 del 30.06.2026, approvato dal competente Assessorato Regionale dell'Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea - Dipartimento Regionale dell'Agricoltura - Servizio 6 con D.R.S. n. 4751 del 21/07/2026;

CONSIDERATO che il Collegio dei Revisori dei Conti, nominato con D.A. 6/GAB del 17-01-2024, si è insediato in data 01/02/2024 giusto verbale n. 1 di pari data, protocollo consortile n. 670;

PROPONE

DI LIQUIDARE al Consorzio Stabile Agoraa Scarl, con sede in San Gregorio di Catania, viale Europa snc, codice fiscale 04870080878, ai sensi dell'art. 10 del contratto di appalto, in armonia all'art. 113 bis comma 1 del D.Lgs. n. 50/2016 e degli articoli 22bis e 23 del Capitolato Speciale di Appalto, l'importo a saldo della fattura elettronica emessa in regime di split payment, relativa al 4° Stato Avanzamento Lavori, di seguito specificata:

N.	Ditta	Fatt.	Data	Imponibile (Euro)	IVA (Euro)	Importo (Euro)
1	Consorzio Stabile Agoraa Scarl	531	25/06/2026	1.588.939,46	349.566,68	1.938.506,14

per la somma complessiva di euro 1.188.506,14, di cui euro 974.185,36 imponibile, oltre IVA per euro 214.320,78 da versare in regime di scissione dei pagamenti, in relazione alle disponibilità attuali sul conto corrente dedicato avente IBAN **IT31M 01030 16800 00000 4179076** acceso presso il cassiere consortile Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. – Agenzia di Enna.

DI IMPUTARE la superiore spesa al cap. 901 del Bilancio di Previsione pluriennale dell'Ente, con pagamento dal conto corrente prima specificato, vincolato al progetto *"Lavori di ristrutturazione dell'impianto di irrigazione a valle della diga Pozzillo - 5° Lotto di completamento - II Stralcio - CIG: 952007566A - CUP: C52G11000250001"* e intrattenuto presso il Tesoriere dell'Ente Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. – Agenzia di Enna.

DI TRASMETTERE l'emananda determinazione, di cui alla presente proposta, al Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste - Dipartimento delle Politiche Europee e Internazionali e dello Sviluppo Rurale -Direzione Generale dello Sviluppo Rurale DISR I, nonché all'ing. Francesco Fanciulli nella qualità di 'Alto Sorvegliante.

DI DARE MANDATO ai competenti settori consortili di porre in essere tutti gli atti consequenziali al presente provvedimento, ivi compresa la pubblicazione all'albo consortile.

DI MUNIRE la stessa determinazione di efficacia immediata, stante l'urgenza.

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROGETTO

(Ing. Gabriele MANCUSO)



ISTRUTTORIA - Pareri a rilevanza interna

VISTO DI REGOLARITA' TECNICA/AMMINISTRATIVA

Per quanto concerne la regolarità tecnica/amministrativa il responsabile del servizio interessato esprime parere: FAVOREVOLE.

IL DIRETTORE DEI LAVORI

(Ing. Giuseppe VRUNA)

CONSORZIO DI BONIFICA "6" ENNA

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROGETTO

(Ing. Gabriele MANCUSO)

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Per quanto concerne la regolarità contabile si esprime parere: FAVOREVOLE

IL CAPO SETTORE RAGIONERIA

(Dott. Francesco NASONTE)

CONSORZIO DI BONIFICA "6" ENNA

Riscossione
Agenzia Entrate

Dettagli richiesta effettuata ai sensi dell'art. 48-bis comma 1 del D.P.R. 602/73

Identificativo Univoco Richiesta: 202600011171046
Identificativo Pagamento: 952007566A
Importo: 974185,36

Codice Fiscale: 04870080878
Data Inserimento: 05/11/2026 - 8:48
Stato Richiesta: Soggetto non inadempiente

Codice Utente: D1XZJJEU6

Denominazione ente
Pubblica Amministrazione: CONSORZIO DI BONIFICA 6 ENNA

Durc On Line

Numero Protocollo	INPS_52505683	Data richiesta	29/09/2026	Scadenza validità	27/01/2027

Denominazione/ragione sociale	CONSORZIO STABILE AGORAA S.C. A R.L.
Codice fiscale	04870080878
Sede legale	VIALE EUROPA SN SAN GREGORIO DI CATANIA CT 95027

Con il presente Documento si dichiara che il soggetto sopra identificato RISULTA REGOLARE nei confronti di

I.N.P.S.
I.N.A.I.L.
CNCE

Il Documento ha validità di 120 giorni dalla data della richiesta e si riferisce alla risultanza, alla stessa data, dell'interrogazione degli archivi dell'INPS, dell'INAIL e della CNCE per le imprese che svolgono attività dell'edilizia.