

CONSORZIO DI BONIFICA 6 ENNA

Mandatario senza rappresentanza del

Consorzio di Bonifica Sicilia Orientale

(D.P. Reg. Sic. n. 467 del 12.09.2017)

giusta Deliberazione Commissario Straordinario n. 8 del 30/10/2017

DETERMINAZIONE DEL VICE DIRETTORE GENERALE

N. 98

DEL 09/06/2025

Oggetto: Progetti per opere di bonifica: "Lavori di manutenzione straordinaria impianti, acquedottistici consortili" – L.R.08/23 art.22 e L.R. 01/24 CUP: C88B24000160002

D.R.S. N° 8170 del 06.11.2024

Approvazione S.A.L. n. 1.



L'anno duemilaventicinque il giorno nov del mese di Giugno, presso la sede del Consorzio di Bonifica della Sicilia Orientale, sita in Catania Via Centuripe 1/A, il Vice Direttore Generale del Consorzio, Dott. Gaetano Punzi, nominato con Delibera del Consorzio di Bonifica Sicilia Orientale n. 9 del 17.06.2019, con i poteri conferiti dalla Legge, ha adottato la seguente Determinazione:

VISTO il R.D. 13 febbraio 1933 n. 215;

VISTA la L.R. 25 Maggio 1995, n. 45;

VISTO lo Statuto Consortile, approvato con Delibera dell'Amministratore Provvisorio n. 10 del 3.03.1998, modificato con Delibera del Commissario ad acta n. 62 del 25.09.2008 e reso esecutivo con la Delibera della Giunta Regionale di Governo n. 461 del 13.11.2009, notificata al Consorzio con nota assessoriale prot. n. 115248 del 21.12.2009;

VISTO l'art. 13 della legge regionale n. 5/2014 di istituzione del Consorzio di Bonifica della Sicilia Orientale con l'accorpamento dei Consorzi di Bonifica: 6 Enna, 7 Caltagirone, 8 Ragusa, 9 Catania, 10 Siracusa, 11 Messina e dei loro rispettivi comprensori;

VISTI i Decreti del Presidente della Regione Siciliana n.467 del 12/9/2017 e n.468 del 13/9/2017, adottati ai sensi del sopracitato art.13, comma 3, della L.R. n.5/2014;

VISTO lo Statuto del Consorzio di Bonifica della Sicilia Orientale, adottato con Deliberazione del Commissario Straordinario n. 1 del 16/10/2017;

VISTO il Regolamento del Consorzio di Bonifica della Sicilia Orientale, adottato con Deliberazione del Commissario Straordinario n. 2 del 16/10/2017;

VISTA la delibera commissariale n. 8 del 30/10/2017 con cui, nelle more del perfezionamento delle procedure necessarie a rendere operativo il neo istituito Consorzio, si è proceduto ad istituire un "periodo transitorio", nel corso del quale i Consorzi di Bonifica accorpati continuano ad operare quali "mandatari senza rappresentanza", ex art.1705 cod. civ., del Consorzio di nuova istituzione;

VISTA la delibera commissariale n. 21 del 02/07/2020 con la quale, preso atto e in conformità alla Deliberazione della Giunta Regionale n. 275 del 25/6/2020, nelle more dell'approvazione del disegno di legge di "Riordino dei Consorzi di bonifica e di irrigazione della Regione Siciliana", si è proceduto

a prorogare fino alla conclusione delle procedure relative alla definitiva riforma dei Consorzi medesimi, il "periodo transitorio" istituito con delibera n.8 del 30/10/2017, a sua volta prorogato con delibere n.23 del 18/12/2018, n.11 dell'1/7/2019 e n.47 del 19/12/2019;

VISTA la determina n. 45 del 02.07.2020 di presa d'atto della sopra citata delibera n. 21/2020;

CONSIDERATO che il Collegio dei Revisori dei Conti, nominato con D.A. 6/GAB del 17/01/2024, si è insediato in data 01/02/2024 giusto Verbale n. 1 di pari data prot. n. 670/2024;

VISTA la L.R. n. 1 del 16/01/2024 "Legge di stabilità regionale 2024-2026";

VISTA la L.R. n. 2 del 16/01/2024 "Bilancio di previsione della Regione Siciliana per il triennio 2024-2026";

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n.15 del 22 gennaio 2024 "Bilancio di previsione della Regione Siciliana 2024/2026. Decreto legislativo 23 giugno 2011, n.118, e successive modifiche ed integrazioni, Allegato 4/1-9.2. Approvazione del Documento tecnico di accompagnamento, Bilancio finanziario gestionale, Perimetro sanitario e Piano degli indicatori";

VISTA la deliberazione del Commissario Straordinario n. 38 del 5.07.2024 con la quale è stato nominato l'ing. Alessandro Scelfo RUP ed il Geom. Silvestro Scorciapino Progettista e D.L. per gli interventi di *manutenzione Straordinaria degli impianti acquedottistici consortili*;

VISTA la Deliberazione del Commissario Straordinario Dott. Calogero Ferrantello n. 41 del 23/07/2024, con la quale è stato approvato il progetto esecutivo in argomento, per l'importo complessivo di €. 100.000,00;

VISTA la delibera del Commissario Straordinario n° 56 dell'11/10/2024 con la quale è stato approvato il quadro economico rimodulato del progetto esecutivo;

VISTO Decreto di finanziamento N° 8170 dell'Assessorato Agricoltura, Sviluppo Rurale e Pesca Mediterranea – Dipartimento Regionale dell'Agricoltura. con cui la Regione Sicilia ha concesso il finanziamento del progetto dei *"Lavori di Manutenzione Straordinaria degli impianti acquedottistici consortili"* per l'importo complessivo di €. 100.000,00;

VISTO Decreto N° 783 dell'Assessorato Agricoltura, Sviluppo Rurale e Pesca Mediterranea – Dipartimento Regionale dell'Agricoltura. con cui la Regione Sicilia ha liquidato una anticipazione di €. 20.000,00 su quanto ammesso a finanziamento;

VISTO il SAL n. 1 redatto in data 26.05.2025 e corredato della necessaria documentazione, per un importo complessivo netto pari ad €. 42.400,90 incluso IVA;

VISTA la proposta del R.U.P., assunta al prot. cons. n. 4165 del 06.06.2025, facente parte integrante e sostanziale della presente, corredata della documentazione del S.A.L. n.1;

CONSIDERATO pertanto che è necessario approvare il SAL n. 1, così come redatto dal Direttore dei Lavori e vidimato dal RUP che ha redatto il certificato di pagamento n.1;

VISTO il Bilancio di Previsione pluriennale 2024-2026 rielaborato ed adottato con delibera consortile n. 49 del 5.09.2024, approvato dal competente Assessorato Regionale dell'Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea - Dipartimento Regionale dell'Agricoltura - Servizio 6 con D.R.S. n. 6412 del 9.09.2024;

VISTA la nota prot. n. 112996 del 3/06/2025 dell'Assessorato Regionale dell'Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea Dipartimento Regionale dell'Agricoltura, assunta in data 04/06/2025 al protocollo consortile n. 4078, con la quale è stata autorizzata la gestione provvisoria fino al 30/06/2025;

RITENUTO di dare seguito alla suddetta proposta, in quanto motivata ed esaustivamente documentata;

DETERMINA

DI ACCOGLIERE la proposta che precede del R.U.P., assunta al prot. cons. n. 4165 del 06.06.2025, facente parte integrante e sostanziale della presente;

DI APPROVARE il SAL n. 1 di importo complessivo netto pari ad €. 42.400,90 incluso IVA, redatto il 26.05.2025 dal Direttore dei Lavori e regolarmente vidimato dal R.U.P. e corredato dei seguenti documenti:

1. Libretto delle Misure n. 1
2. Stato di Avanzamento n. 1;
3. Certificato di Pagamento n. 1;
4. Registro di Contabilità relativo al SAL n.1;
5. Determina di approvazione del SAL n. 1;
6. Relazione esplicativa al SAL n.1;
7. Dichiarazione di conformità della spesa effettuata;
8. Delibera di impignorabilità del conto corrente dedicato per il semestre corrente;
9. Prospetto analitico degli affidamenti diretti eseguiti;
10. Verbale di consistenza materiali a piè d'opera.

DI DARE MANDATO al RUP di corredare la documentazione necessaria per trasmettere all'Ente finanziatore il SAL n. 1 e richiedere la corresponsione di quanto dovuto, al fine di pagare le fatture attualmente in fase di liquidazione;

DI TRASMETTERE la presente determina al Dipartimento Regionale dell'Agricoltura – Servizio 6 per gli adempimenti conseguenziali di competenza.

DI TRASMETTERE la presente determinazione al Responsabile Unico del Progetto, Ing. Alessandro Scelfo ed al Direttore dei Lavori Geom. S. Scorciapino.

DI DARE MANDATO ai competenti settori consortili di porre in essere tutti gli atti conseguenziali al presente provvedimento, ivi compresa la pubblicazione all'albo consortile.

IL VICE DIRETTORE GENERALE

(Dott. Gaetano PUNZI)



CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che la presente Determina n. _____ del _____ è stata pubblicata sul sito informatico istituzionale del Consorzio all'indirizzo **www.consorziobonifica6enna.it** sezione Albo Pretorio dal _____ al _____

Enna, li _____

IL CAPO SETTORE SEGRETERIA

(avv. D. Eleonora Bruno)

