

CONSORZIO DI BONIFICA 6 ENNA

Mandatario senza rappresentanza del

Consorzio di Bonifica Sicilia Orientale (D.P. Reg. Sic. n. 467 del 12.09.2017)
giusta Deliberazione Commissario Straordinario n. 8 del 30/10/2017

DETERMINA DEL VICE DIRETTORE GENERALE N. 81 DEL 29/05/2026

OGGETTO: “Lavori per il sollevamento superficiale delle acque direttamente dall’invaso Nicoletti – CUP C92E23000070002” – Approvazione perizia di variante con utilizzo di somme residue ai sensi dell’art. 120 del D.Lgs. 36/2023 e delle Linee guida dipartimentali di cui al D.D.G. n. 5332 del 24/06/2025.

L’anno duemilaventisei, il giorno ~~VENTINOVE~~ del mese di MAGGIO, presso la sede del Consorzio di Bonifica della Sicilia Orientale, sita in Via Centuripe n.1/A - Catania, il Vice Direttore Generale del Consorzio, Dott. Geol. Gaetano Punzi, nominato con Delibera del Consorzio di Bonifica Sicilia Orientale n. 9 del 17/06/2019, con i poteri conferiti dalla Legge, ha adottato la seguente Determinazione:

VISTO il R.D. 13 febbraio 1933 n. 215;

VISTA la L.R. 25 Maggio 1995, n. 45;

VISTO lo Statuto Consortile, approvato con Delibera dell’Amministratore Provvisorio n. 10 del 3.03.1998, modificato con Delibera del Commissario ad acta n. 62 del 25.09.2008 e reso esecutivo con la Delibera della Giunta Regionale di Governo n. 461 del 13.11.2009, notificata al Consorzio con nota assessoriale prot. n. 115248 del 21.12.2009;

VISTO l’art. 13 della legge regionale n. 5/2014 di istituzione del Consorzio di Bonifica della Sicilia Orientale con l’accorpamento dei Consorzi di Bonifica: 6 Enna, 7 Caltagirone, 8 Ragusa, 9 Catania, 10 Siracusa, 11 Messina e dei loro rispettivi comprensori;

VISTI i Decreti del Presidente della Regione Siciliana n.467 del 12/9/2017 e n.468 del 13/9/2017, adottati ai sensi del sopracitato art.13, comma 3, della L.R. n.5/2014;

VISTO lo Statuto del Consorzio di Bonifica della Sicilia Orientale, adottato con Deliberazione del Commissario Straordinario n. 1 del 16/10/2017;

VISTO il Regolamento del Consorzio di Bonifica della Sicilia Orientale, adottato con Deliberazione del Commissario Straordinario n. 2 del 16/10/2017;

VISTA la delibera commissariale n. 8 del 30/10/2017 con cui, nelle more del perfezionamento delle procedure necessarie a rendere operativo il neo istituito Consorzio, si è proceduto ad istituire un “periodo transitorio”, nel corso del quale i Consorzi di Bonifica accorpati continuano ad operare quali “mandatari senza rappresentanza”, ex art.1705 cod. civ., del Consorzio di nuova istituzione;

VISTA la delibera commissariale n. 21 del 02/07/2020 con la quale, preso atto e in conformità alla Deliberazione della Giunta Regionale n. 275 del 25/6/2020, nelle more dell’approvazione del disegno di legge di “Riordino dei Consorzi di bonifica e di irrigazione della Regione Siciliana”, si è proceduto a prorogare fino alla conclusione delle procedure relative alla definitiva riforma dei Consorzi medesimi, il “periodo transitorio” istituito con delibera n.8 del 30/10/2017, a sua volta prorogato con delibere n.23 del 18/12/2018, n.11 dell’1/7/2019 e n.47 del 19/12/2019;

VISTA la Determina n. 45 del 02/07/2020 di presa d’atto della suddetta Delibera n. 21/2020;

VISTA la proposta del R.U.P., per. ind. Giuseppe Incardona, assunta al protocollo dell'Ente al n. 3919 del 29/05/2026, facente parte integrante e sostanziale del presente atto;

VISTA la Determina del Vice Direttore Generale n. 4 del 17/03/2023 con la quale il per. ind. Giuseppe Incardona è stato nominato R.U.P., Progettista e Direttore dei Lavori dell'intervento;

VISTO il progetto dei "Lavori per il Sollevamento Superficiale delle Acque Direttamente dall'Invaso Nicoletti" dell'importo complessivo di € 368.000,00, redatto in data Marzo 2023, contraddistinto dal CUP C92E23000070002, finanziato con D.R.S. n. 7177 del 23/12/2023 – L.R. Sicilia n. 8/2023, art. 22 – Cap. 542078;

VISTA la perizia di variante con utilizzo di somme residue, redatta dal R.U.P., Progettista e Direttore dei Lavori per. ind. Giuseppe Incardona, datata maggio 2026, resasi necessaria per sopravvenute esigenze tecniche emerse in corso d'opera e per il riutilizzo delle somme residue disponibili, che mantiene invariato l'importo complessivo del finanziamento di € 368.000,00;

VISTA la nota prot. n. 92967 del 05/05/2026 della Regione Siciliana – Assessorato Regionale dell'Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea – Dipartimento Regionale dell'Agricoltura – Servizio 6° Indirizzo Strategico, Vigilanza e Controllo degli Enti-Reti-Irrigue, a firma del Dirigente del Servizio Dott. Giuseppe Dimino, acquisita al protocollo consortile n. 3289 del 06/05/2026, con la quale codesto Consorzio viene autorizzato alla rimodulazione tecnico-economica dell'intervento mediante apposita perizia di variante, in conformità alla normativa vigente e alle Linee guida dipartimentali di cui al D.D.G. n. 5332 del 24/06/2025, nonché al conseguente utilizzo delle somme residue nei limiti del quadro economico rimodulato trasmesso;

VISTO il verbale e il rapporto conclusivo di verifica della perizia di variante, redatto ai sensi dell'art. 42, comma 4 del D.Lgs. 36/2023, dal verificatore dott. ing. Giuseppe Vruna, Capo Settore di questo Consorzio, nominato con Determina del Vice Direttore Generale n.79 del 27/05/2026 quale verificatore della perizia di variante, con esito FAVOREVOLE, protocollato al n.3897 del 28/05/2026;

VISTO il verbale di validazione della perizia di variante, redatto ai sensi dell'art. 42, comma 4 del D.Lgs. 36/2023, dal RUP per. ind. Giuseppe Incardona, protocollato al n.3918 del 29/05/2026;

VISTO il parere di regolarità tecnico/amministrativa: FAVOREVOLE;

VISTO il parere di regolarità contabile: FAVOREVOLE;

VISTO il Bilancio di Previsione pluriennale 2025-2027 adottato con Delibera consortile n. 29 del 30.06.2025, approvato dal competente Assessorato Regionale dell'Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea – Dipartimento Regionale dell'Agricoltura – Servizio 6 con D.R.S. n. 6139 del 22/07/2025;

VISTA la nota prot. n. 91638 del 04/05/2026 dell'Assessorato Regionale dell'Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea – Dipartimento Regionale dell'Agricoltura, assunta in data 05/05/2026 al protocollo consortile n. 3253, con la quale è stata autorizzata la gestione provvisoria fino al 31/05/2026;

RITENUTO di dare seguito alla suddetta proposta in tutte le sue parti, in quanto motivata ed esaurientemente documentata;

DETERMINA



DI ACCOGLIERE la proposta del R.U.P., per. ind. Giuseppe Incardona, assunta al protocollo dell'Ente al n. 3919 del 29/05/2026, facente parte integrante e sostanziale della presente;

DI PRENDERE ATTO della nota prot. n. 92967 del 05/05/2026 della Regione Siciliana – Assessorato Regionale dell'Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea – Dipartimento Regionale dell'Agricoltura – Servizio 6°, acquisita al protocollo consortile n. 3289 del 06/05/2026, con la quale è stata autorizzata la rimodulazione tecnico-economica dell'intervento e l'utilizzo delle somme residue, nei limiti del quadro economico rimodulato trasmesso;

DI APPROVARE la perizia di variante con utilizzo di somme residue relativa ai “Lavori per il Sollevamento Superficiale delle Acque Direttamente dall’Invaso Nicoletti - CUP C92E23000070002, per l’importo complessivo rimodulato di € 294.087,80, con il Quadro Economico Rimodulato di seguito riportato, fermo restando l’importo complessivo del finanziamento di € 368.000,00 (D.R.S. n. 7177 del 23/12/2023 – L.R. Sicilia n. 8/2023, art. 22 – Cap. 542078);

QUADRO ECONOMICO RIMODULATO – PERIZIA DI VARIANTE CON UTILIZZO SOMME RESIDUE			
Progetto: Sollevamento superficiale acque dall'invaso Nicoletti CUP: C92E23000070002 D.R.S. n. 7177 del 23/12/2023			
N. Art.	Descrizione	Importi parziali (€)	Importo (€)
A.1	FORNITURE (lavori eseguiti + nuovi interventi)		
1.1	Stazione di sollevamento galleggiante – Zattera (lavori eseguiti)	114 677,06 €	
1.2	Impianto idroelettrico con pompa turbina PAT (lavori eseguiti)	89 521,91 €	
1.3	Impermeabilizzazione vasca di compenso – manto TPO + geotessile + smaltimento (NUOVO)	33 900,00 €	
1.4	Fornitura sistema SARP – Drone professionale DJI Matrice 400 (NUOVO)	39 895,00 €	
1.5	PC WorkStation e PC da campo per elaborazione dati fotogrammetrici (NUOVO)	6 391,70 €	
	TOTALE FORNITURE (A.1)		284 385,67 €
A.2	MANODOPERA consortile (quota 15% non coperta da contributo regionale)	6 186,82 €	
	FORNITURE E MANODOPERA (A.1 + A.2)		290 572,49 €
A.3	Oneri per la sicurezza – Approntamento ponteggi per impermeabilizzazione vasca di compenso	3 515,31 €	
	Sommano (A.1 + A.2 + A.3)		294 087,80 €
B	RIMBORSI SPESE FUNZIONALI ALL'OPERA (azzerati)		
B.1	Carburante per movimentazione mezzi	0,00 €	
B.2	Attrezzature minute e di consumo	0,00 €	
B.3	Rimborso chilometrico personale consortile	0,00 €	
	TOTALE B		0,00 €
C	SPESE TECNICHE E GENERALI		
C.1	Spese tecniche (2,0% di A.1+A.2+A.3) – da QE originario approvato	5 564,93 €	
C.2	Imprevisti	0,00 €	
C.3	Spese generali (<2,0% di A.1+A.2+A.3+B)	5 009,05 €	
D	IVA al 22% su (A.1 + A.3)	63 338,22 €	
	TOTALE PROGETTO RIMODULATO		368 000,00 €

DI TRASMETTERE il presente atto al Dipartimento Regionale dell’Agricoltura – Servizio 6 per gli adempimenti consequenziali di competenza e per la rendicontazione, con indicazione della fonte di finanziamento e del CUP C92E23000070002 su ogni giustificativo di spesa, nei termini previsti dal D.R.S. n. 7177 del 23/12/2023;


DI DARE MANDATO ai competenti settori consortili di porre in essere tutti gli atti consequenziali al presente provvedimento, ivi compresa la pubblicazione all’Albo Consortile;

DI TRASMETTERE la presente determina al R.U.P. per. ind. Giuseppe Incardona per gli adempimenti di competenza;

DI RENDERE immediata, stante l’urgenza, l’efficacia esecutiva della determina.

IL VICE DIRETTORE GENERALE

(Dott. *Caetano Punzi*)



CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

SI CERTIFICA

che la presente Determina del Vice Direttore Generale n. 81 del 29 05 2026 è stata pubblicata all'Albo Consortile e sul sito istituzionale del Consorzio (www.consorziobonifica6enna.it)

dal _____ al _____.

Enna, li _____

IL CAPO SETTORE SEGRETERIA

(Avv. D. Eleonora Bruno)
