



Consorzio di Bonifica 6 - Enna

(Costituito con D. P. Reg. Sic. 23.05.1997 n.152)



Mandatario senza rappresentanza del
Consorzio di Bonifica Sicilia Orientale
(D.P.Reg.Sic. n. 467 del 12.09.2017)
giusta Deliberazione Commissariale n. 8 del 30.10.2017

Prot 3919
DEL 29-05-2026

S.legale Via Donna Nuova, 11 - 94100 Enna
e-mail consorziobonifica6en@pec.it
tel. 0935-24987
Fax 0935 - 25963
C.F. 91016370867

www.consorziobonifica6enna.it

**AL VICE DIRETTORE GENERALE DEL
CONSORZIO DI BONIFICA SICILIA ORIENTALE**

**AL DIRIGENTE DELL'AREA TECNICA DEL
CONSORZIO DI BONIFICA SICILIA ORIENTALE**

**AL COMMISSARIO STRAORDINARIO
LORO SEDI**

OGGETTO: "Lavori per il sollevamento superficiale delle acque direttamente dall'invaso Nicoletti – CUP C92E23000070002" – Proposta di approvazione perizia di variante con utilizzo di somme residue ai sensi dell'art. 120 del D.Lgs. 36/2023 e delle Linee guida di cui al D.D.G. n. 5332 del 24/06/2025.

PROPOSTA DI DETERMINA del R.U.P.

L'anno duemilaventisei, il giorno 29 del mese di MAGGIO, presso la sede del Consorzio di Bonifica 6 Enna, sita in Via Donna Nuova, 11 – Enna, il R.U.P., Progettista e Direttore dei Lavori, per. ind. Giuseppe Incardona,

PREMESSO che questo Consorzio, nell'ambito delle proprie attività istituzionali, provvede ad eseguire sia la manutenzione ordinaria e straordinaria che la gestione delle OO.PP. di Bonifica dislocate su tutto il comprensorio consortile;

CHE il Consorzio ha partecipato a diversi tavoli tecnici promossi dall'Autorità di Bacino finalizzati a mitigare i fenomeni siccitosi particolarmente gravi nel comprensorio irriguo "Nicoletti", da cui dipende la produzione della pesca tardiva IGP di Leonforte;

CHE durante gli incontri sono state evidenziate problematiche tecniche correlate al livello minimo di invaso del serbatoio Nicoletti, al punto da non consentire l'apertura dell'opera di presa ordinaria, necessaria ad alimentare la rete irrigua gestita a valle dal Consorzio;

TENUTO CONTO che l'Ente si è impegnato a predisporre un apposito progetto di interventi straordinari finalizzato alla formulazione di una proposta per la mitigazione degli effetti della siccità, anche mediante la realizzazione di irrigazioni di soccorso a favore degli agricoltori;

CONSIDERATO che in relazione agli interventi ed alle attività di progettazione dei "Lavori per il sollevamento superficiale delle acque direttamente dall'invaso Nicoletti" con Determina del Vice Direttore Generale n. 4 del 17/03/2023 è stato nominato, ai sensi dell'art. 15 del D.Lgs. 36/2023, R.U.P., Progettista e Direttore dei Lavori il Funzionario Direttivo per. ind. Giuseppe Incardona;

PRESO ATTO che il per. ind. Giuseppe Incardona ha provveduto alla stesura del progetto esecutivo dei suddetti lavori, corredandolo degli elaborati necessari previsti dalla normativa vigente;

VISTA la Determina del Vice Direttore Generale n. 4 del 17/03/2023;

VISTO il progetto dei “Lavori per il Sollevamento Superficiale delle Acque Direttamente dall’Invaso Nicoletti” dell’importo complessivo di € 368.000,00, redatto in data Marzo 2023 e contraddistinto dal CUP C92E23000070002, finanziato con D.R.S. n. 7177 del 23/12/2023 – L.R. Sicilia n. 8/2023, art. 22 – Cap. 542078;

VISTA la perizia di variante con utilizzo di somme residue, redatta dal R.U.P., Progettista e Direttore dei Lavori per. ind. Giuseppe Incardona, datata maggio 2026, resasi necessaria per sopravvenute esigenze tecniche emerse in corso d’opera e per il riutilizzo delle somme residue disponibili, autorizzato dall’Assessorato Regionale dell’Agricoltura con nota prot. n. 92967 del 05/05/2026, acquisita al protocollo consortile il 06/05/2026 al n. 3289, in conformità all’art. 120 del D.Lgs. 36/2023 e alle Linee guida dipartimentali di cui al D.D.G. n. 5332 del 24/06/2025;

VISTA la Determina del Vice Direttore Generale n. 79 del 27/05/2026 con la quale è stato nominato soggetto verificatore della perizia di variante il dott. ing. Giuseppe Vruna;

VISTO il verbale di verifica e il rapporto conclusivo di verifica della perizia di variante, redatto ai sensi dell’art. 42, comma 4 del D.Lgs. 36/2023, dal verificatore dott. ing. Giuseppe Vruna, con esito **FAVOREVOLE**;

VISTO il Quadro Economico Rimodulato e il Quadro di Raffronto predisposti dal RUP e Progettista per. ind. Giuseppe Incardona, attestanti la disponibilità di somme residue pari a € 80.186,70 (IVA esclusa) da destinare ai nuovi interventi previsti in variante;

VISTA la nota prot. n. 92967 del 05/05/2026 della Regione Siciliana – Assessorato Regionale dell’Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea – Dipartimento Regionale dell’Agricoltura – Servizio 6° Indirizzo Strategico, Vigilanza e Controllo degli Enti-Reti-Irrigue, a firma del Dirigente del Servizio Dott. Giuseppe Dimino, acquisita al protocollo consortile n. 3289 del 06/05/2026, con la quale, accertata la coerenza del quadro economico rimodulato con le Linee guida del Dipartimento Agricoltura approvate con D.D.G. n. 5332 del 24/06/2025, con particolare riferimento agli artt. 3 e 9 in materia di utilizzo delle economie e rimodulazione degli interventi finanziati, **codesto Consorzio viene autorizzato alla rimodulazione tecnico-economica dell’intervento mediante apposita perizia di variante, in conformità alla normativa vigente e alle Linee guida dipartimentali di cui al D.D.G. n. 5332 del 24/06/2025**, nonché al conseguente **utilizzo delle somme residue**, nei limiti del quadro economico rimodulato trasmesso, fermo restando l’invarianza dell’importo complessivo del finanziamento (€ 368.000,00), la piena tracciabilità delle spese e la trasmissione della rendicontazione finale completa nei termini previsti;

VISTO il Bilancio di Previsione pluriennale 2025-2027 adottato con Delibera consortile n. 29 del 30.06.2025, approvato dal competente Assessorato Regionale dell’Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea – Dipartimento Regionale dell’Agricoltura – Servizio 6 con D.R.S. n. 6139 del 22/07/2025;

VISTA la nota prot. n. 91638 del 04/05/2026 dell’Assessorato Regionale dell’Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea – Dipartimento Regionale dell’Agricoltura, assunta in data 05/05/2026 al protocollo consortile n. 3253, con la quale è stata autorizzata la gestione provvisoria fino al 31/05/2026;

PROPONE

DI APPROVARE la perizia di variante con utilizzo di somme residue relativa ai “Lavori per il Sollevamento Superficiale delle Acque Direttamente dall’Invaso Nicoletti – CUP C92E23000070002, per l’importo complessivo rimodulato di € **294.087,80**, con il Quadro Economico Rimodulato di seguito riportato, fermo restando il finanziamento complessivo di € **368.000,00** (D.R.S. n. 7177 del 23/12/2023);

QUADRO ECONOMICO RIMODULATO – PERIZIA DI VARIANTE CON UTILIZZO SOMME RESIDUE			
Progetto: Sollevamento superficiale acque dall'invaso Nicoletti CUP: C92E23000070002 D.R.S. n. 7177 del 23/12/2023			
N. Art.	Descrizione	Importi parziali (€)	Importo (€)
A.1	FORNITURE (lavori eseguiti + nuovi interventi)		
1.1	Stazione di sollevamento galleggiante – Zattera (lavori eseguiti)	114 677,06 €	
1.2	Impianto idroelettrico con pompa turbina PAT (lavori eseguiti)	89 521,91 €	
1.3	Impermeabilizzazione vasca di compenso – manto TPO + geotessile + smaltimento (NUOVO)	33 900,00 €	
1.4	Fornitura sistema SARP – Drone professionale DJI Matrice 400 (NUOVO)	39 895,00 €	
1.5	PC WorkStation e PC da campo per elaborazione dati fotogrammetrici (NUOVO)	6 391,70 €	
	TOTALE FORNITURE (A.1)		284 385,67 €
A.2	MANODOPERA consortile (quota 15% non coperta da contributo regionale)	6 186,82 €	
	FORNITURE E MANODOPERA (A.1 + A.2)		290 572,49 €
A.3	Oneri per la sicurezza – Approntamento ponteggi per impermeabilizzazione vasca di compenso	3 515,31 €	
	Sommano (A.1 + A.2 + A.3)		294 087,80 €
B	RIMBORSI SPESE FUNZIONALI ALL'OPERA (azzerati)		
B.1	Carburante per movimentazione mezzi	0,00 €	
B.2	Attrezzature minute e di consumo	0,00 €	
B.3	Rimborso chilometrico personale consortile	0,00 €	
	TOTALE B		0,00 €
C	SPESE TECNICHE E GENERALI		
C.1	Spese tecniche (2,0% di A.1+A.2+A.3) – da QE originario approvato	5 564,93 €	
C.2	Imprevisti	0,00 €	
C.3	Spese generali (<2,0% di A.1+A.2+A.3+B)	5 009,05 €	
D	IVA al 22% su (A.1 + A.3)	63 338,22 €	
	TOTALE PROGETTO RIMODULATO		368 000,00 €

DI TRASMETTERE il presente atto al Dipartimento Regionale dell'Agricoltura – Servizio 6 per gli adempimenti conseguenziali di competenza e per la rendicontazione con indicazione della fonte di finanziamento e del CUP C92E23000070002 su ogni giustificativo di spesa;

DI DARE MANDATO ai competenti settori consortili di porre in essere tutti gli atti conseguenziali al presente provvedimento, ivi compresa la pubblicazione all'Albo Consortile.

DI RENDERE la presente determinazione immediatamente esecutiva, stante l'urgenza.

Il R.U.P.

(per. ind. Giuseppe INCARDONA)




ISTRUTTORIA - Pareri a rilevanza interna

Per quanto concerne la regolarità tecnica/amministrativa il responsabile del servizio interessato esprime parere: FAVOREVOLE.

IL R.U.P.

(per. ind. Giuseppe INCARDONA)



VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE

Per quanto concerne la regolarità contabile si esprime parere: FAVOREVOLE

Il Capo Settore Ragioneria
(Dott. Francesco NASONTE)

